



ACTA DE AUDIENCIA DE ANALISIS DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-S-18-2016

Cuyo objeto es: **“FORTALECIMIENTO A 20 UNIDADES PRODUCTIVAS DE JOVENES MUJERES Y GRUPOS ETNICOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”**.

ASUNTO: Audiencia de Revisión y Alcance de los Riesgos, dentro del, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-S-18-2016

LUGAR:

Dirección Técnica de Contratación adscrita a la Secretaria Jurídica Alcaldía Municipal – Calle 30 con Carrera 29 Esquina Edificio Camp Séptimo (7) Piso - Palmira.

FECHA:

Diciembre 13 de 2016.

HORA:

11: 00 AM

Siendo la fecha y hora señalada en el Cronograma del Proceso en mención, nos encontramos reunidos en la Dirección de Contratación, para dar inicio a la presente Audiencia de Revisión de Riesgos del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-S-18-2016

Orden de la Audiencia:

1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta Audiencia, así como de las personas interesadas en este proceso de Selección.
2. Lectura de los riesgos estipulados en los pliegos
3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuestas por parte de la Administración
4. Cierre de la Audiencia

Desarrollo de la Audiencia:

1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta audiencia, así como de las personas interesados en este proceso de selección.



DIRECCION TECNICA DE CONTRATACIÓN

Nombre	Cargo
Olmedo Ortiz Acevedo	Director Técnico de Contratacion
Rosemary Pardo Reina	Abogada Contratista

VEEDURIA CIUDADANA

NO SE PRESENTARON

TERCEROS INTERESADOS

NO ASISTIERON TERCEROS INTERESADOS

2. La lectura de los riesgos estipulados en los pliegos

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
Análisis de riesgos técnicos												
2	G	Int/Ext	E	RO	VARIACION EN LA CANTIDAD DE INSUMOS INICIALMENTE CONSIDERADOS No se pueden presentar variaciones, que generan cambio en el tipo, la calidad y cantidad de los insumos.	moderado	2	2	3	Riesgo Bajo	Municipio de Palmira	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.
4	Es	In	E	RO	INSUMO UTILIZADO Calidad, daños o defectos de los elementos suministrados	Moderado	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá cumplimiento por parte de la interventoría.
7	Es	I	E	RO	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES	menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se exigirá cumplimiento por parte de la interventoría.

14	Es	E	Ej	RF	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista
Análisis económico											
14	Es	E	Ej	RE	Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos.	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista


3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuesta por parte de la Administración

NO HUBO ASISTENCIA DE INTERESADOS.

Se deja constancia que no hubo interesados presentes en la audiencia, ni hubo solicitud de aclaraciones; por lo tanto la entidad ratifica todos y cada uno de los riesgos asignados en los pliegos definitivos.

Dada en la ciudad de Palmira, a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2016.

POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.



OLMEDO ORTIZ ACEVEDO
Director Técnico de Contratación



ROSEMARY PARDO REINA
Abogada contratista- Dirección de contratación.