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Sefior

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ

Presidente
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Calle 30 Carrera 29 Esquina CAMP, Segundo Piso
Palmira, Valle

ASUNTO: Respuesta a cuestionario para citacion de control politico — Compromisos adquiridos
Presupuesto para el Desarrollo Local.

Cordial Saludo.

En atencion al cuestionario remitido, relacionado con el Presupuesto para el Desarrollo Local, la
Secretaria de Planeacion se permite responder en los siguientes términos:

a) Avance de los compromisos adquiridos en Presupuesto para el Desarrollo Local, etapa en que
se encuentra cada compromiso.

El ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo Local ‘Construyendo con vos’ es una iniciativa que
permite a cada habitante del municipio identificar y priorizar las necesidades de su comuna y decidir,
a través de un proceso de votacidn, en qué utilizar un porcentaje del presupuesto de inversion del
municipio. Para el desarrollo del ejercicio en la vigencia 2021, se priorizaron nueve comunas (cinco
rurales -9, 11, 14, 15, 16- y tres urbanas -1, 5, 7-), en las cuales se llevé a cabo el proceso de
participacién en dos etapas: la primera correspondiente al desarrollo de talleres de priorizacion de
necesidades y la segunda, al proceso de votacion; la convocatoria para ambas fases se realizé a
través de medios virtuales y perifoneo.

Metodoldgicamente, los talleres buscaban identificar los tres sectores prioritarios en el territorio (Salud,
vivienda, seguridad, entre otros), a partir del cruce de informacién cuantitativa y cualitativa, realizado
por las Secretarias de Planeacién y Participacién Comunitaria, y los que la comunidad reconoce como
tal. De la revisidn de estas necesidades se elige una por cada sector; posteriormente debe
georreferenciarse y describirse o caracterizarse.

Las tres iniciativas priorizadas en cada comuna por parte de la ciudadania, como resultado de la
primera etapa de participacion, fueron sometidas después a un proceso abierto de votacién dispuesto
para los habitantes de cada comuna, en dos modalidades: (a) virtual, en el micrositio web de la
Secretaria de Planeacién Municipal, y (b) presencial, en puestos de votacion informados
oportunamente.

El proyecto ganador de cada comuna participante en la vigencia 2021 fue inscrito en el Banco de
Proyectos del municipio y su ejecucion fisica y presupuestal se ha realizado bajo una estrategia de
seguimiento trimestral, logrando con corte a 31 de marzo los siguientes avances:
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Secuencia de tablas No. 01 Descripcién de proyectos ganadores y avance en ejecucion

Proyecto Capital semilla para proyectos productivos agropecuarios — Secretaria Agropecuaria y Dllo. Rural
Comuna 15 Fecha de inicio obra 08/2022
Valor $ 436.014.498 Fecha de entrega final | 12/2022
Duracion 1 afio (teniendo en cuenta que el proceso se esta adelantando desde diciembre de 2021)
Descrincié Fortalecimiento de 160 unidades productivas agropecuarias de los pequefios y medianos productores rurales,
escripcion . . ; .
mediante la entrega de insumos y capital semilla.
Se llevé acabo reunion de acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad del
Departamento - SEDEC el 5 de mayo del 2022, en la cual se logré evidenciar el avance de la Secretaria
Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR en materia de la formulacion de los proyectos de los productores
de la comuna 15 en el formato Valle INN, se hizo entrega a la SEDEC de un listado preliminar de los
requerimientos de activos productivos de la comunidad para fortalecer sus unidades productivas, se realizé el
enlace entre el equipo juridico de la SEDEC y la SADR para adelantar dichos documentos pre contractuales y,
Avance se llegaron a consensos con respecto a la construccion de los términos de referencia que aplicarian para este
convenio teniendo en cuenta el contexto de la comuna rural.
Debido a que actualmente la Ley de Garantias impide que se desarrollen procesos de contratacion, la
Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR esta adelantando la documentacién precontractual para
desarrollar convenio con la Gobernacion del Valle del Cauca, en el marco del programa Valle INN.
Proyecto Adecuacion y mantenimiento a puestos de salud — Secretaria de Salud
Comuna 16 Fecha de inicio obra 07/2022
Valor $ 330.014.498 Fecha de entrega final | 10/2022
Duracion 3 meses
Describcio Mejoramiento de las instalaciones fisicas y dotacidn de equipos biomédicos basicos y mobiliario de los puestos
escripcion . . o
de salud de Potrerillo, Tenjo y La Quisquina.
Avance Radicado en la Direccion de Contratacién.
Proyecto Mejoramiento de alcantarillado - Secretaria de Infraestructura, Renovacion Urbana y Vivienda
Comuna 11
Valor $ 312.377.099
Duracién 6 meses
Mejoramiento de la recoleccidn y disposicion de aguas residuales en el corregimiento Bolo La Italia, a través
Descripcion  |de la construccion de red de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Institucion Educativa José Manuel
Salcedo sede Luis Eduardo Nieto Caballero hasta el sector Los Dominguez.
Avance Aln no se ha dado inicio al proceso contractual para la construccion del alcantarillado.
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Observaciones

La construccion de la obra se inicia una vez se cuenten con los estudios y disefios los cuales deben entregarse
el 15 de julio, que aportan las especificaciones técnicas de construccion; debido a que la ejecucion de la obra
esta sujeta al resultado final de los estudios y disefios, razén por la cual, hay una alta probabilidad de que la
fecha de terminacién de la misma sea en el afio 2023.

Proyecto Cunetas para vias — Secretaria de Infraestructura, Renovacién Urbana y Vivienda
Comuna 14 Fecha de inicio obra 05/2022
Valor $416.433.290 Fecha de entrega final | 08/2022
Duracion 3 meses
Mejoramiento de las vias terciarias mediante la construccion de cunetas en los siguientes tramos:
» Chontaduro: Aguazul a cancha del Chontaduro (1.300 m)
Descripcion | Buitrera - Parque del Amor al Puente HH (600 m)
P + La Zapata: Desde donde inicia la segunda placa huella hasta el puente de la Honda (179 m)
» Aguaclara: Entrada a Aguaclara — Brisas de Aguaclara (1.000 m)
« Vereda El Libano: Las dos curvas de la vereda El Arenillo-El Chalet (380 m)
Avance En ejecucion.
Proyecto Adecuacion y mantenimiento de parques para practica deportiva - IMDER
Comuna 7 Fecha de inicio obra 08/2022
Valor $ 371.970.481 Fecha de entrega final | 11/2022
Duracién 4 meses
D . Mejorar la infraestructura del escenario deportivo del barrio Recreo, a través de la construccion de la cubierta
escripcion -
de la cancha multiple.
Avance A la espera de presupuesto definitivo de obra, producto del recibo de los disefios técnicos en su versién final.
Proyecto Adecuacion y mantenimiento de hogares infantiles — Secretaria de Integracion Social
Dotacién:
Comuna 9 Fecha de inicio obra 06/2022 .
Adecuacion:
06/2022
Dotacién:
Valor $ 364.379.740 Fecha de entrega final |°020%
Adecuacion:
10/2022
Duracién 7 meses
Describcié Adecuacion de las instalaciones locativas donde funcionan los hogares comunitarios de los corregimientos de
escripcion

Matapalo, Obando, La Herradura y Palmaseca.
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Dotacion
Se encuentra en tramite la inscripcidn en el Plan Anual de Adquisiciones y la expedicion del CDP, para remitir
los documentos a contratacion para revision.

Avance
Adecuacion
Elaboracién de los documentos precontractuales por parte del equipo gestor para proceder a su radicacion en
contratacion.
Proyecto Mejoramiento de infraestructura educativa — Secretaria de Educacion
Comuna 1 Fecha de inicio obra 07/2022
Valor $ 418.377.099 Fecha de entrega final |12/2022
Duracion 5 meses
Describcio Adecuacion de las sedes educativas Antonio Lizarazo, Rosa Zérate de Pefia, Harold Eder, José Manuel Groot,
escripcion |, . .
Vicente Escobar Lopez y Eduardo Santos.
e Publicacion de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6
Avance de junio del 2022)
o Informe de evaluacion y publicacion de ofertas (10 -17 de junio 2022)
o Adjudicacién (23 de junio 2022)
Proyecto Mejoramiento de infraestructura educativa — Secretaria de Educacion
Comuna S Fecha de inicio obra 07/2022
Valor $ 310.433.290 Fecha de entrega final |12/2022
Duracion 5 meses
Descripcion  |Ampliacién de dos aulas educativas en la sede Alfonso Lépez Pumarejo.
e Publicacién de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6
Avance de junio del 2022)

o Informe de evaluacién y publicacion de ofertas (10 -17 de junio 2022)

e Adjudicacion (23 de junio 2022)

Dada la vocacion del ejercicio, se espera que la participacion de la ciudadania no se limite a la eleccion
de necesidades; sino que también continle durante la etapa de seguimiento a las iniciativas
ganadoras, razdn por la cual se ha dispuesto de informacién que se puede consultar a través del
micrositio web de la Secretaria de Planeacién Municipal. En el mismo se relaciona actualmente el
nombre del proyecto, el estado del mismo (en formulacién, en ejecucion, finalizado), la cantidad de
votos, que obtuvo, el presupuesto asignado a la iniciativa y la ubicacion de la intervencion. Link:
https://planeacion.palmira.gov.co/construyendo-con-vos-qas/

Por otro lado, para la vigencia 2022, la Secretaria de Planeacion y la Secretaria de Participacion
Comunitaria se encuentra en la fase de alistamiento institucional (cabe recordar, tal como se informé
el afio anterior, que el ejercicio consta de tres fases: a) alistamiento institucional b) participacion,
socializacion y eleccion c) ejecucion y seguimiento) para el ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo
Local “Construyendo con Vos” de la vigencia 2022. En el mismo se atenderan las 8 comunas restantes,
que son: Rurales 8, 10, 12, 13 y Urbanas: 2, 3, 4, 6.
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El insumo resultante de la fase de alistamiento institucional es la ficha de caracterizacién de cada
comuna (denominadas fichas socioecondmicas), que contiene, por un lado, un diagnéstico cuantitativo
que relaciona las cinco dimensiones del indice de pobreza multidimensional (IPM) e indicadores
relacionados con la movilidad y la seguridad para cada comuna; y por otro lado, un diagnostico
cualitativo, producto de las multiples estrategias de participacién adelantadas por la Administracion
municipal (Gobierno al Barrio, Gobierno al Campo, recorridos territoriales, mesas de dialogo del paro
nacional, visitas institucionales y Plan de Desarrollo) que permite revisar las necesidades expuestas
por la ciudadania a la luz de instrumentos de planeacién como el Plan Indicativo, con el que se verifica
en un primer momento el estado de viabilidad de las mismas, para después una revision a profundidad
de la dependencia que es responsable de la ejecucion de las mismas.

Esta etapa, que finaliza en el mes de junio de 2022, de manera previa al inicio de los talleres
participativos, también contiene: a) la elaboracion de la metodologia para llevar a cabo los talleres de
priorizacion, b) la construccion de la estrategia de convocatoria y c) la instalacion de capacidad técnica
en los enlaces designados por cada dependencia participante.

Dichas actividades de alistamiento institucional se encuentran finalizando, dado que pronto iniciara la
fase de participacion, socializacion y eleccion 2022; mientras, de manera paralela, se adelanta la fase
de ejecucion y seguimiento de los proyectos ganadores de la vigencia 2021.

A continuacion se relaciona el cronograma de actividades de la primera etapa (talleres de priorizacion)
de la fase de Participacion, socializacion y eleccion para la vigencia 2022:

b) Cronograma del programa de Presupuesto para el Desarrollo Local en las comunas
pendientes.

Tabla No. 1. Cronograma para talleres de priorizacion por comuna participante — vigencia 2022

Comuna Fecha

2 Julio 6 de 2022

Urbanas 3 JuI.io 5 de 2022
4 Junio 29 de 2022
6 Junio 30 de 2022
8 Julio 7 de 2022

Rurales 10 Jul@o 8 de 2022
12 Julio 9 de 2022
13 Julio 9 de 2022

Por ultimo, se presenta el presupuesto asignado a cada una de las comunas participantes de la
vigencia 2022:

c) Cuadro de inversion a desarrollarse en las comunas faltantes en el programa Presupuesto
para el Desarrollo Local (presupuesto estimado por comuna).

Tabla No. 2. Presupuesto asignado por comuna - vigencia 2022

Comuna Presupuesto
Urbanas 2 $ 356.670.393,42
3 $ 328.929.848,43
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4 $ 330.332.479,51
6 $ 364.577.856,98
8 $ 405.868.912,82
Rurales 10 $ 397.939.105,70
12 $ 377.499.277 55
13 $ 398.182.125,59
Atentamente, I
/ ;’%)
MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO
Secretaria de Planeacién
Proyectd: Valentina Morales Ospina — Contratistar @ #sadia &
Reviso: John Jairo Delgado Echeverri — Subsecretario de Planeacion Socioecondmica y Estratégica — >
Aprobo: Martha Cecilia Gualteros Castro — Secretaria de Planeacion
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