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TRD - 2022-160.5.125 

Palmira, 09 / Junio / 2022 
 
Señor 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
Presidente 
Concejo Municipal 
Calle 30 Carrera 29 Esquina CAMP, Segundo Piso 
Palmira, Valle 
 
ASUNTO: Respuesta a cuestionario para citación de control político – Compromisos adquiridos 
Presupuesto para el Desarrollo Local. 
 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención al cuestionario remitido, relacionado con el Presupuesto para el Desarrollo Local, la 
Secretaría de Planeación se permite responder en los siguientes términos: 
 

a) Avance de los compromisos adquiridos en Presupuesto para el Desarrollo Local, etapa en que 
se encuentra cada compromiso. 
 

El ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo Local ‘Construyendo con vos’ es una iniciativa que 
permite a cada habitante del municipio identificar y priorizar las necesidades de su comuna y decidir, 
a través de un proceso de votación, en qué utilizar un porcentaje del presupuesto de inversión del 
municipio. Para el desarrollo del ejercicio en la vigencia 2021, se priorizaron nueve comunas (cinco 
rurales -9, 11, 14, 15, 16- y tres urbanas -1, 5, 7-), en las cuales se llevó a cabo el proceso de 
participación en dos etapas: la primera correspondiente al desarrollo de talleres de priorización de 
necesidades y la segunda, al proceso de votación; la convocatoria para ambas fases se realizó a 
través de medios virtuales y perifoneo. 
 
Metodológicamente, los talleres buscaban identificar los tres sectores prioritarios en el territorio (Salud, 
vivienda, seguridad, entre otros), a partir del cruce de información cuantitativa y cualitativa, realizado 
por las Secretarías de Planeación y Participación Comunitaria, y los que la comunidad reconoce como 
tal. De la revisión de estas necesidades se elige una por cada sector; posteriormente debe 
georreferenciarse y describirse o caracterizarse.  
 
Las tres iniciativas priorizadas en cada comuna por parte de la ciudadanía, como resultado de la 
primera etapa de participación, fueron sometidas después a un proceso abierto de votación dispuesto 
para los habitantes de cada comuna, en dos modalidades: (a) virtual, en el micrositio web de la 
Secretaría de Planeación Municipal, y (b) presencial, en puestos de votación informados 
oportunamente. 
 
El proyecto ganador de cada comuna participante en la vigencia 2021 fue inscrito en el Banco de 
Proyectos del municipio y su ejecución física y presupuestal se ha realizado bajo una estrategia de 
seguimiento trimestral, logrando con corte a 31 de marzo los siguientes avances: 
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Secuencia de tablas No. 01 Descripción de proyectos ganadores y avance en ejecución 

 

Proyecto Capital semilla para proyectos productivos agropecuarios – Secretaría Agropecuaria y Dllo. Rural 

Comuna 15 Fecha de inicio obra  08/2022 

Valor $ 436.014.498 Fecha de entrega final  12/2022 

Duración 1 año (teniendo en cuenta que el proceso se está adelantando desde diciembre de 2021) 

Descripción 
Fortalecimiento de 160 unidades productivas agropecuarias de los pequeños y medianos productores rurales, 
mediante la entrega de insumos y capital semilla. 

Avance 

Se llevó acabo reunión de acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Departamento - SEDEC el 5 de mayo del 2022, en la cual se logró evidenciar el avance de la Secretaría 
Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR en materia de la formulación de los proyectos de los productores 
de la comuna 15 en el formato Valle INN, se hizo entrega a la SEDEC de un listado preliminar de los 
requerimientos de activos productivos de la comunidad para fortalecer sus unidades productivas, se realizó el 
enlace entre el equipo jurídico de la SEDEC y la SADR para adelantar dichos documentos pre contractuales y 
se llegaron a consensos con respecto a la construcción de los términos de referencia que aplicarían para este 
convenio teniendo en cuenta el contexto de la comuna rural. 
 
Debido a que actualmente la Ley de Garantías impide que se desarrollen procesos de contratación, la 
Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural - SADR está adelantando la documentación precontractual para 
desarrollar convenio con la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco del programa Valle INN.  
 

 

Proyecto Adecuación y mantenimiento a puestos de salud – Secretaría de Salud 

Comuna 16 Fecha de inicio obra  07/2022 

Valor $ 330.014.498 Fecha de entrega final  10/2022 

Duración 3 meses 

Descripción 
Mejoramiento de las instalaciones físicas y dotación de equipos biomédicos básicos y mobiliario de los puestos 
de salud de Potrerillo, Tenjo y La Quisquina. 

Avance Radicado en la Dirección de Contratación. 

 

Proyecto Mejoramiento de alcantarillado – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda 

Comuna 11 

Valor $ 312.377.099 

Duración 6 meses 

Descripción 
Mejoramiento de la recolección y disposición de aguas residuales en el corregimiento Bolo La Italia, a través 
de la construcción de red de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Institución Educativa José Manuel 
Salcedo sede Luis Eduardo Nieto Caballero hasta el sector Los Domínguez. 

Avance Aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la construcción del alcantarillado. 

http://www.palmira.gov.co/
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Observaciones 

La construcción de la obra se inicia una vez se cuenten con los estudios y diseños los cuales deben entregarse 
el 15 de julio, que aportan las especificaciones técnicas de construcción; debido a que la ejecución de la obra 
está sujeta al resultado final de los estudios y diseños, razón por la cual, hay una alta probabilidad de que la 
fecha de terminación de la misma sea en el año 2023. 

 

Proyecto Cunetas para vías – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda 

Comuna 14 Fecha de inicio obra  05/2022 

Valor $ 416.433.290 Fecha de entrega final  08/2022 

Duración 3 meses 

Descripción 

Mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de cunetas en los siguientes tramos: 
• Chontaduro: Aguazul a cancha del Chontaduro (1.300 m) 
• Buitrera - Parque del Amor al Puente HH (600 m) 
• La Zapata: Desde donde inicia la segunda placa huella hasta el puente de la Honda (179 m) 
• Aguaclara: Entrada a Aguaclara – Brisas de Aguaclara (1.000 m) 
• Vereda El Líbano: Las dos curvas de la vereda El Arenillo-El Chalet (380 m) 

Avance En ejecución. 

 

Proyecto Adecuación y mantenimiento de parques para práctica deportiva - IMDER 

Comuna 7 Fecha de inicio obra  08/2022 

Valor $ 371.970.481 Fecha de entrega final  11/2022 

Duración 4 meses 

Descripción 
Mejorar la infraestructura del escenario deportivo del barrio Recreo, a través de la construcción de la cubierta 
de la cancha múltiple. 

Avance A la espera de presupuesto definitivo de obra, producto del recibo de los diseños técnicos en su versión final.  

 

Proyecto Adecuación y mantenimiento de hogares infantiles – Secretaría de Integración Social 

Comuna 9 Fecha de inicio obra 

 Dotación: 
06/2022 
Adecuación: 
06/2022 

Valor $ 364.379.740 Fecha de entrega final 

Dotación:  
09/2022 
Adecuación: 
10/2022 

Duración 7 meses 

Descripción 
Adecuación de las instalaciones locativas donde funcionan los hogares comunitarios de los corregimientos de 
Matapalo, Obando, La Herradura y Palmaseca. 

http://www.palmira.gov.co/
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Avance 

Dotación 
Se encuentra en trámite la inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones y la expedición del CDP, para remitir 
los documentos a contratación para revisión. 
 
Adecuación 
Elaboración de los documentos precontractuales por parte del equipo gestor para proceder a su radicación en 
contratación. 

 

Proyecto Mejoramiento de infraestructura educativa – Secretaría de Educación 

Comuna 1 Fecha de inicio obra  07/2022 

Valor $ 418.377.099 Fecha de entrega final 12/2022 

Duración 5 meses 

Descripción 
Adecuación de las sedes educativas Antonio Lizarazo, Rosa Zárate de Peña, Harold Eder, José Manuel Groot, 
Vicente Escobar López y Eduardo Santos. 

Avance 

 Publicación de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6 
de junio del 2022) 

 Informe de evaluación y publicación de ofertas (10 -17 de junio 2022) 

 Adjudicación (23 de junio 2022) 

 

Proyecto Mejoramiento de infraestructura educativa – Secretaría de Educación 

Comuna 5 Fecha de inicio obra  07/2022 

Valor $ 310.433.290 Fecha de entrega final 12/2022 

Duración 5 meses 

Descripción Ampliación de dos aulas educativas en la sede Alfonso López Pumarejo. 

Avance 

 Publicación de pliegos definitivos con observaciones realizadas al proyecto (fecha de cierre, lunes 6 
de junio del 2022) 

 Informe de evaluación y publicación de ofertas (10 -17 de junio 2022) 

 Adjudicación (23 de junio 2022) 

 
Dada la vocación del ejercicio, se espera que la participación de la ciudadanía no se limite a la elección 
de necesidades; sino que también continúe durante la etapa de seguimiento a las iniciativas 
ganadoras, razón por la cual se ha dispuesto de información que se puede consultar a través del 
micrositio web de la Secretaría de Planeación Municipal. En el mismo se relaciona actualmente el 
nombre del proyecto, el estado del mismo (en formulación, en ejecución, finalizado), la cantidad de 
votos, que obtuvo, el presupuesto asignado a la iniciativa y la ubicación de la intervención. Link: 
https://planeacion.palmira.gov.co/construyendo-con-vos-qas/ 
 
Por otro lado, para la vigencia 2022, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Participación 
Comunitaria se encuentra en la fase de alistamiento institucional (cabe recordar, tal como se informó 
el año anterior, que el ejercicio consta de tres fases: a) alistamiento institucional b) participación, 
socialización y elección c) ejecución y seguimiento) para el ejercicio de Presupuesto para el Desarrollo 
Local “Construyendo con Vos” de la vigencia 2022. En el mismo se atenderán las 8 comunas restantes, 
que son: Rurales 8, 10, 12, 13 y Urbanas: 2, 3, 4, 6.  

http://www.palmira.gov.co/
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El insumo resultante de la fase de alistamiento institucional es la ficha de caracterización de cada 
comuna (denominadas fichas socioeconómicas), que contiene, por un lado, un diagnóstico cuantitativo 
que relaciona las cinco dimensiones del índice de pobreza multidimensional (IPM)  e indicadores 
relacionados con la movilidad y la seguridad para cada comuna; y por otro lado, un diagnóstico 
cualitativo, producto de las múltiples estrategias de participación adelantadas por la Administración 
municipal (Gobierno al Barrio, Gobierno al Campo, recorridos territoriales, mesas de diálogo del paro 
nacional, visitas institucionales y Plan de Desarrollo) que permite revisar las necesidades expuestas 
por la ciudadanía a la luz de instrumentos de planeación como el Plan Indicativo, con el que se verifica 
en un primer momento el estado de viabilidad de las mismas, para después una revisión a profundidad 
de la dependencia que es responsable de la ejecución de las mismas. 
 
Esta etapa, que finaliza en el mes de junio de 2022, de manera previa al inicio de los talleres 
participativos, también contiene: a) la elaboración de la metodología para llevar a cabo los talleres de 
priorización, b) la construcción de la estrategia de convocatoria y c) la instalación de capacidad técnica 
en los enlaces designados por cada dependencia participante.  
Dichas actividades de alistamiento institucional se encuentran finalizando, dado que pronto iniciará  la 
fase de participación, socialización y elección 2022; mientras, de manera paralela, se adelanta la fase 
de ejecución y seguimiento de los proyectos ganadores de la vigencia 2021. 
 
A continuación se relaciona el cronograma de actividades de la primera etapa (talleres de priorización) 
de la fase de Participación, socialización y elección para la vigencia 2022: 
 

b) Cronograma del programa de Presupuesto para el Desarrollo Local en las comunas 
pendientes. 

 
Tabla No. 1. Cronograma para talleres de priorización por comuna participante – vigencia 2022 

 

Comuna Fecha 

Urbanas 

2 Julio 6 de 2022 

3 Julio 5 de 2022 

4 Junio 29 de 2022 

6 Junio 30 de 2022 

Rurales 

8 Julio 7 de 2022 

10 Julio 8 de 2022 

12 Julio 9 de 2022 

13 Julio 9 de 2022 

 
Por último, se presenta el presupuesto asignado a cada una de las comunas participantes de la 
vigencia 2022: 
 

c) Cuadro de inversión a desarrollarse en las comunas faltantes en el programa Presupuesto 
para el Desarrollo Local (presupuesto estimado por comuna). 

 
Tabla No. 2. Presupuesto asignado por comuna – vigencia 2022 

 

Comuna Presupuesto 

Urbanas 
2 $ 356.670.393,42 

3 $ 328.929.848,43 
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4 $ 330.332.479,51 

6 $ 364.577.856,98 

Rurales 

8 $ 405.868.912,82 

10 $ 397.939.105,70 

12 $ 377.499.277,55 

13 $ 398.182.125,59 

 
Atentamente, 
 
 
 
MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO 
Secretaria de Planeación 

 
Proyectó:                Valentina Morales Ospina – Contratista  
Revisó:  John Jairo Delgado Echeverri – Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica 
Aprobó:  Martha Cecilia Gualteros Castro – Secretaria de Planeación 
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