



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

OFICIO

TRD- 2022-160.5.122

Palmira, 06 de junio de 2022

Señores
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEJO MUNICIPAL
Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso
Email: secretariaconcejopalmira@gmail.com
Palmira Valle del Cauca

Asunto: Respuesta citación sesión control político aprobada el día 26 de mayo de 2022

Cordial Saludo,

Hemos recibido su cuestionario conforme a la citación sesión control político aprobada el día 26 de mayo de 2022 en la que se nos solicita dar respuesta a cuestionario adjunto. Al respecto, lo siguiente:

1) Indicadores, porcentajes y medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023, secretaría por secretaría.

El Plan de Desarrollo Territorial según el Departamento de Planeación Nacional- DNP es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante un periodo de 4 años.

En el municipio de Palmira, se adoptó a través del Acuerdo No. 003 del 04 de junio del 2020 el Plan de Desarrollo "Palmira Pa'lante" el cual está comprendido por 5 líneas estratégicas: 1. Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza 2. Palmira, Territorio Competitivo y con Oportunidades, 3. Palmira, Territorio Resiliente y Sostenible, 4. Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado, 5. Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado, 259 Metas e indicadores de producto. Evaluados en el 2020, 2021 y 2022 respectivamente de la siguiente manera: 143, 232, 245 indicadores.

Una vez formulado y aprobado por el Concejo Municipal el Plan de Desarrollo, se debe de realizar seguimiento al mismo con periodicidad trimestral. En Palmira, a través del Decreto No.311 del 30 de diciembre del 2021 "*Por el cual se adopta el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal – PDM, se conforma y asignan responsabilidades al equipo de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Palmira*" se realiza el seguimiento a Plan de Desarrollo de 24 dependencias. En el marco de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - en adelante MIPG - desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Secretaría de Planeación ha estandarizado debidamente las actividades a las cuales debe dar cumplimiento

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753

para realizar un seguimiento idóneo y adecuado al Plan de Desarrollo Territorial a través del procedimiento EDEPR-002 versión 05 del 18/04/2022.

Para definir los niveles de ejecución financiera y física de las dependencias, se tuvo en cuenta los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entendiendo que “El IDF [Índice de Desempeño Fiscal] agregó en un indicador sintético de seis indicadores de gestión financiera a partir de un promedio simple que se encuentra en una escala de 0 a 100 puntos, donde valores cercanos a 0 denotan un bajo desempeño y valores cercanos a 100 indican que la entidad logró en conjunto, buenos resultados” (DNP, 2021).

Tabla 1. Rangos de cumplimiento de eficacia

Rango	Descripción
Alto Ejecución $\geq 80\%$	Estas dependencias gozan de ejecución en el presupuesto de manera coherente. En el largo plazo tienen mayor capacidad de cumplir con sus bienes y servicios contemplado en las metas de producto. Asimismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad físicas y financieras.
Medio alta $65\% \leq \text{Ejecución} < 80\%$	Son las dependencias las cuales su ejecución física o financiera se sitúa mayor del 80% y menor o igual al 65%. Tiene ejecuciones coherentes, pero hay oportunidades de mejora en algunos de sus indicadores.
Media $50\% \leq \text{Ejecución} < 65\%$	En este grupo se encuentran las dependencias cuya ejecución está por encima del 65% y por debajo o igual del 50%. A este nivel de ejecución la dependencia se encuentra en riesgo de déficit o en rezago.
Baja Ejecución $< 50\%$	Estas dependencias presentan una ejecución física o financiera por debajo del 50%. Estas presentan un alto nivel de rezago frente a lo programado.

Fuente: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica

Por último, se adjunta los tableros de control correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022- I trimestre, con el cálculo de eficacia y eficiencia global de cada uno de los indicadores de producto secretaría por secretaría.



2) Inversión realizada acumulada en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 (POAI)

- El Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI es el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, se constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan de Desarrollo.
- Es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores, programas y metas de productos a las que va a contribuir con su ejecución durante la vigencia fiscal.
- Debe tener estrecha correspondencia con las metas financieras señaladas en el Plan financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo y con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, conforme a la distribución anualizada de las metas de producto contenidas en el plan indicativo por cada una de las vigencias del periodo de gobierno.
- Debe de asegurar el vínculo del presupuesto con el plan de desarrollo tanto en la programación como en la ejecución, es la clave para lograr un sistema de inversión pública eficaz y eficiente, y para contribuir efectivamente al mejoramiento de las condiciones de bienestar de las comunidades

Finalmente, se adjunta el POAI donde se visualiza la inversión realizada acumulada en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023.

Agradezco la atención prestada al respecto,

MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO
Secretaria de Planeación

Redactor: Valentina Morales Ospina – Contratista Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica

Vanessa López Rojas– Contratista Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica

Revisó John Jairo Delgado Echeverri- Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica

Aprobó: Martha Cecilia Gualteros Castro – Secretaria de Planeación Municipal